



СОГЛАСОВАНО:

И.о. заместителя главы администрации г. Ставрополя, руководителя комитета городского хозяйства администрации

Д.Н. Полулях

2015г.



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ОАО "Теплосеть"
г. Ставрополя

В.В. Киреев

2015г.

График вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ОАО "Теплосеть" на 2015 год.(с изменениями на 20.05.2015г.)

№№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
1	2	3	4	5
ПРТС				
1	Шпаковская , 1	04.05.15	18.05.15	14 дней
2	Дзержинского, 228	12.05.15	31.05.15	19 дней
3	Тухачевского, 17	13.07.15	20.07.15	7 дней
4	Южный обход, 55ж	25.05.15	08.06.15	14 дней
5	Ленина, 328	01.06.15	15.06.15	14 дней
6	Серова, 2	01.06.15	15.06.15	14 дней
7	Доваторцев, 44е	22.06.15	11.07.15	19 дней
8	Доваторцев, 5	06.07.15	20.07.15	14 дней
9	Доваторцев, 2	06.07.15	20.07.15	14 дней
10	Семашко, 6 (Р)	20.07.15	03.08.15	14дней
11	Пржевальского, 15	20.07.15	08.08.15	19 дней
12	8 Марта, 176	03.08.15	15.08.15	12 дней
13	Ленина, 441	03.08.15	15.08.15	12 дней
14	Пирогова, 87	17.08.15	04.09.15	19 дней
15	Семашко, 3	24.08.15	07.09.15	14 дней
16	Семашко, 1	24.08.15	31.08.15	7 дней
17	Ленина, 417	31.08.15	14.09.15	14 дней
18	2-я Промышленная, 8-б	31.08.15	19.09.15	19 дней
ЛРТС				
1	Ломоносова , 44 а	12.05.15	26.05.15	14 дней
2	Серова, 521	12.05.15	26.05.15	14 дней
3	Чехова, 83 (Р)	18.05.15	01.06.15	14 дней
4	Чехова, 13	18.05.15	06.06.15	19 дней
5	Мира, 324	01.06.15	15.06.15	14 дней
6	Мира, 302	01.06.15	15.06.15	14 дней
7	Серова, 272	22.06.15	06.07.15	14 дней
8	Объездная, 9	22.06.15	06.07.15	14 дней
9	Пушкина, 65	06.07.15	20.07.15	14 дней
10	Ленинградский, 24	13.07.15	01.08.15	19 дней
11	Морозова, 10	03.08.15	22.08.15	19 дней
12	Лермонтова, 153	03.08.15	22.08.15	19 дней
13	Партизанская, 1г	10.08.15	24.08.15	14 дней
14	Магистральная (п. Демино)	10.08.15	24.08.15	14 дней
ОРТС				

1	Селекционная станция	20.04.15	04.05.15	14 дней
2	Горького, 43	12.05.15	26.05.15	14 дней
3	Р.Люксембург, 18	18.05.15	01.06.15	14 дней
4	Октябрьская, 159	25.05.15	08.06.15	14 дней
5	Пригородная, 70	25.05.15	05.06.15	11 дней
6	Кулакова, 20б	01.06.15	20.06.15	19 дней
7	Репина, 14б	08.06.15	19.06.15	11 дней
8	Бабушкина, 2а	08.06.15	19.06.15	11 дней
9	Балакирева, 5	22.06.15	03.07.15	11 дней
10	Октябрьская, 184	22.06.15	06.07.15	14 дней
11	Пригородная, 197	06.07.15	20.07.15	14 дней
12	Октябрьская, 182	06.07.15	20.07.15	14 дней
13	Федосеева, 2	20.07.15	31.07.15	11 дней
14	Дзержинского, 1	20.07.15	03.08.15	14 дней
15	Попова, 16	03.08.15	14.08.15	11 дней
16	Гражданская, 3	03.08.15	17.08.15	14 дней
17	Трунова, 71	17.08.15	28.08.15	11 дней
18	Чапаева, 4	31.08.15	14.09.15	14 дней
ОДС				
1	К.Маркса, 65	20.04.15	02.05.15	12 дней
2	К.Маркса, 77	20.04.15	02.05.15	12 дней
3	Старомарьевское шоссе, 7	27.04.15	09.05.15	12 дней
4	Шпаковская, 85	27.04.15	09.05.15	12 дней
5	Голенева, 6а	18.05.15	30.05.15	12 дней
6	Балахонова, 13	18.05.15	30.05.15	12 дней
7	Гоголя, 3б	18.05.15	30.05.15	12 дней
8	Абрамовой, 2	18.05.15	30.05.15	12 дней
9	Краснофлотская, 187	01.06.15	13.06.15	12 дней
10	Голенева, 4б	01.06.15	13.06.15	12 дней
11	4-я Промышленная, 3	01.06.15	13.06.15	12 дней
12	Завокзальная, 33А,Б,В	15.06.15	27.06.15	12 дней
13	Дзержинского, 161	15.06.15	27.06.15	12 дней
14	Октябрьская, 6б	29.06.15	11.07.15	12 дней
15	Серова, 451	29.06.15	11.07.15	12 дней
16	Старомарьевское шоссе, 3	13.07.15	25.07.15	12 дней
17	Пономарева, 5	13.07.15	25.07.15	12 дней
18	Фрунзе, 8	27.07.15	08.08.15	12 дней
19	Воронежская, 14	27.07.15	08.08.15	12 дней
20	К.Маркса, 35	10.08.15	22.08.15	12 дней
21	Фрунзе, 2	10.08.15	22.08.15	12 дней
22	Объездная, 31	31.08.15	12.09.15	12 дней

Р - резервная котельная

Примечание: О возможных изменениях сроков останова и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Главный инженер ОАО "Теплосеть"

В.И. Мастепаненко