

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации  
города Ставрополя, руководитель  
комитета городского хозяйства  
администрации города Ставрополя

И.А. Скорняков

« 30 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
АО "Теплосеть" г. Ставрополя

В.А. Вдовин

« 30 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

График вывода в плановый ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей

АО "Теплосеть" на 2021 год.

№№ п/п	Адрес котельной	Дата остановки	Дата пуска	Примечание
1	2	3	4	5
	<b>ПРТС</b>			
1	Шпаковская , 1	11.05.21	25.05.21	
2	Ленина,328	11.05.21	25.05.21	
3	Серова,2	18.05.21	01.06.21	
4	Ленина,441	25.05.21	08.06.21	
5	Семашко,1	01.06.21	15.06.21	
6	Южный обход,55ж	01.06.21	15.06.21	
7	Семашко, 3	15.06.21	29.06.21	
8	Семашко, 6	15.06.21	29.06.21	
9	Дзержинского, 228	15.06.21	29.06.21	
10	Тухачевского, 17	29.06.21	13.07.21	
11	Доваторцев, 44е	29.06.21	13.07.21	
12	Доваторцев, 2	13.07.21	27.07.21	
13	Доваторцев, 5	13.07.21	27.07.21	
14	8 Марта, 176	27.07.21	10.08.21	
15	Пржевальского,15	27.07.21	10.08.21	
16	Пирогова,87	10.08.21	24.08.21	
17	Ленина, 417	24.08.21	07.09.21	
18	2-я Промышленная,8б	24.08.21	07.09.21	
	<b>ЛРТС</b>			
1	Ломоносова , 44 а	11.05.21	25.05.21	
2	Мира, 302	11.05.21	25.05.21	
3	Мира, 324	11.05.21	25.05.21	
4	Объездная, 9	18.05.21	01.06.21	
5	Серова, 521	18.05.21	01.06.21	
6	Морозова,10	01.06.21	15.06.21	
7	Серова,272	01.06.21	15.06.21	
8	Чехова, 13	15.06.21	29.06.21	
9	Чехова,83	15.06.21	29.06.21	
10	Пушкина,65	22.06.21	06.07.21	
11	Ленинградский,24	06.07.21	20.07.21	
12	Партизанская, 1г	06.07.21	20.07.21	
13	Лермонтова,153	27.07.21	10.08.21	
14	Магистральная (п. Демино)	10.08.21	24.08.21	

ОРТС				
1	Селекционная станция	20.04.21	04.05.21	
2	Пригородная, 70	11.05.21	25.05.21	
3	Горького,43	25.05.21	08.06.21	
4	Октябрьская, 182	25.05.21	08.06.21	
5	Гражданская,3	08.06.21	22.06.21	
6	Репина, 146	15.06.21	29.06.21	
7	Трунова, 71	15.06.21	29.06.21	
8	Р.Люксембург,18	29.06.21	13.07.21	
9	Октябрьская,159	29.06.21	13.07.21	
10	Чапаева,4	13.07.21	27.07.21	
11	Октябрьская, 184	13.07.21	27.07.21	
12	Пригородная,197	27.07.21	10.08.21	
13	Балакирева, 5	27.07.21	10.08.21	
14	Дзержинского, 1	10.08.21	24.08.21	
15	Попова,16	10.08.21	24.08.21	
16	Бабушкина, 2а	10.08.21	24.08.21	
17	Кулакова,20б	24.08.21	07.09.21	
ОДС				
1	Старомарьевское шоссе,7	12.05.21	26.05.21	
2	Шпаковская, 85	12.05.21	26.05.21	
3	К.Маркса, 65	12.05.21	26.05.21	
4	К.Маркса, 77	12.05.21	26.05.21	
5	Голенева, 6а	14.05.21	28.05.21	
6	Балахонова, 13	14.05.21	28.05.21	
7	Гоголя, 36а	14.05.21	28.05.21	
8	Абрамовой, 2	14.05.21	28.05.21	
9	Голенева, 46	02.06.21	16.06.21	
10	4-я Промышленная, 3	02.06.21	16.06.21	
11	Дзержинского, 161	16.06.21	30.06.21	
12	Завокзальная, 33А,Б,В	16.06.21	30.06.21	
13	Октябрьская, 66	23.06.21	07.07.21	
14	Серова, 451	23.06.21	07.07.21	
15	Старомарьевское шоссе, 3	07.07.21	21.07.21	
16	2-й Юго-Западный,9а	07.07.21	21.07.21	
17	Объездная, 31	07.07.21	21.07.21	
18	Фрунзе, 8	21.07.21	04.08.21	
19	Воронежская, 14	21.07.21	04.08.21	
20	Доваторцев, 86/3	04.08.21	18.08.21	
21	Фрунзе, 2	04.08.21	18.08.21	
22	Краснофлотская,187	04.08.21	18.08.21	
23	Пономарева, 5	04.08.21	18.08.21	
24	Старомарьевское шоссе, 5	11.08.21	25.08.21	

\*Примечание: О возможных изменениях сроков остановки и пуска котельных и тепловых сетей будет сообщено дополнительно.

Начальник ПТО АО "Теплосеть"

В.Н. Авдеев