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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА

Муниципальные программы, по которым выполнены контрольные события:
«Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции             в городе Ставрополе» (запланировано 63 контрольных события,        выполнено 63);

«Обеспечение гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, организация деятельности аварийно-спасательных служб, защита населения и территории города Ставрополя от чрезвычайных ситуаций» (запланировано 224 контрольных событий, выполнено 224);
«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя»  (запланировано 9 контрольных событий, выполнено 9);

«Развитие образования в городе Ставрополе» (запланировано                       138 контрольных событий, выполнено 138);


«Культура города Ставрополя» (запланировано 82 контрольных события, выполнено 82);

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Ставрополя» (запланировано 114 контрольных событий,                  выполнено 114);
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе» (запланировано 110 контрольных событий, выполнено 110);

«Молодежь города Ставрополя» (запланировано 116 контрольных    событий, выполнено 116);

«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных  и муниципальных услуг в городе Ставрополе» (запланировано 125 контрольных событий, выполнено 125);
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Ставрополе» (запланировано 19 контрольных событий, выполнено 19).
Муниципальные программы, по которым контрольные события          выполнены частично:

«Развитие казачества в городе Ставрополе». Программой запланировано 34 контрольных события, из которых выполнено 33, не выполнено 1 контрольное событие «предоставление субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с организацией деятельности народных дружин из числа членов казачьих обществ». Причина невыполнения – отсутствие оснований для предоставления субсидий (получатель субсидии не предоставил отчет о расходовании  денежных средств).
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной системы на территории города Ставрополя, благоустройство и санитарная очистка территории города Ставрополя». Программой запланировано 173 контрольных события, из которых выполнено                        172, не выполнено 1 контрольное событие «заключение муниципального контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию информационных круговых табло и информационных табло». Причина невыполнения – связана с дефицитом бюджета города Ставрополя и необходимостью проведения государственной экспертизы по объекту «строительство участка сети дождевой канализации на территории «Русский лес» города Ставрополя (в том числе проектно-изыскательские работы)» принято решение о перераспределении денежных средств на статью «Разработка проектной документации по объекту «Русский лес».
«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе». Программой запланировано                     51 контрольное событие, из которых выполнено 49, не выполнено 2:

контрольное событие «заключение муниципального контракта с победителем электронного аукциона по организации мониторинга этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности в городе Ставрополе» – перенесено на 4 квартал 2017 года в связи с внесением изменений в план-график закупок;

контрольное событие «заключение муниципального контракта с победителями электронного аукциона» – перенесено на 4 квартал 2017 года в связи с внесением изменений в план-график закупок. 
 «Управление и распоряжение имуществом, находящимся                             в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами». Программой запланировано 62 контрольных события, из которых выполнено 60, не выполнено 2: 
контрольное событие «уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (Ленинского района)» – проводится сверка с некоммерческой организацией Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» по учету имущества в многоквартирных домах для оплаты взносов на капитальный ремонт, взносы будут оплачены в 4 квартале 2017 года; 
контрольное событие «содержание объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений (Промышленного                      района)» – с управляющими компаниями проводятся работы по уточнению сумм платежей для заключения контракта по содержанию объектов муниципальной казны города Ставрополя в части жилых помещений. Контрольное событие будет выполнено в 4 квартале 2017 года.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности         в городе Ставрополе». Программой запланировано 96 контрольных событий, из которых выполнено 93, не выполнено 3: 
контрольное событие «монтаж установок умягчения воды в котельной по адресу улица Ленина, д. 417 и улица Тухачевского, д. 17» – контрольное событие перенесено на 4 квартал 2017 года в связи с корректировкой плана текущего и капитального ремонта;
контрольное событие «проведение работ по монтажу стеклопакетов в муниципальном  образовательном учреждении дополнительного образования детей детской юношеской спортивной школе по бильярдному спорту города Ставрополя» (далее – МБОУ ДОД ДЮСШ) – контрольное событие не выполнено в связи поиском нового помещения для МБОУ ДОД ДЮСШ по бильярдному спорту;

контрольное событие «проведение аукциона на закупку газоразрядных ламп, светильников с возможностью диммирования, систем управления освещениями» – контрольное событие не выполнено в связи с необходимостью детальной проработки вопроса по выбору приборов учета и сопутствующего оборудования. Аукцион будет проведен в ноябре текущего года.

«Социальная поддержка населения города Ставрополя». Программой запланировано 197 контрольных событий, из которых выполнено                       196, не выполнено 1 контрольное событие «выплата единовременного пособия инвалидам по зрению, имеющим 1 группу инвалидности, в установленные сроки и установленных объемах» – не было выполнено по причине отсутствия обращений за получением пособия.
«Экономическое развитие города Ставрополя». Программой запланировано 75 контрольных событий из них выполнено 73, не выполнено 2, дополнительно выполнено 2 контрольных события. Итого выполнено               75 контрольных событий: 
контрольное событие «организация приема официальной делегации города-побратима Де Мойн (Соединенные Штаты Америки) в городе Ставрополе» – причина невыполнения перенос визита делегации города               Де Мойн на 2018 год в связи с обращением мэрии города;
контрольное событие «организация визита официальной делегации города Ставрополя в город-побратим Чанджоу (Китайская Народная Республика)» – причина невыполнения связана с выборами руководства муниципального правительства города-побратима Чанджоу. Визит официальной делегации города Ставрополя перенесен на 2018 год;

дополнительно выполненные контрольные события:

контрольное событие «организация приема официальной делегации города-побратима Чанджоу (Китайская Народная Республика) в городе Ставрополе» и «заключение муниципального контракта на закупку услуг гостиниц для проживания отдельных лиц и официальных делегаций, прибывающих в администрацию города Ставрополя в сентябре-декабре            2017 года» в соответствии с обращением управления иностранных дел муниципального народного правительства города Чанджоу.

«Поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных на территории города Ставрополя». Программой  запланировано 18 контрольных событий, из которых     выполнено 16, не выполнено 2: 
контрольное событие «проведение заседания Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя» – не выполнено в связи с переносом заседания на 4 квартал 2017 года по распоряжению председателя Совета, первого заместителя главы администрации города Ставрополя                     Мясоедова А.А;
контрольное событие «заключение муниципального контракта на межевание и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков находящихся в границах муниципального образования города Ставрополя» – не выполнено в связи с непредоставлением необходимых документов участниками аукциона в комитет муниципального заказа и торговли в соответствии с новыми  требованиями законодательства.
Муниципальные программы, в которых контрольные события     не выполнены:
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе Ставрополе». Программой запланировано 4 контрольных события: «разработка сметной документации на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов», «подготовка и направление в комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя обращения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрольной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных служб», «заключение муниципального контракта на выполнение работ по сносу аварийных многоквартирных домов», «заключение муниципального контракта на оказание услуг строительного контроля за ходом выполнения работ по сносу аварийных многоквартирных домов». Контрольные события не выполнены в связи с отказом жителей                от переселения. Снос многоквартирных домов по просп. К. Маркса д. 20,                   д. 18 литер «б», «в» будет осуществлен после окончания судебных разбирательств о переселении граждан.
