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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА 2019 ГОД

Муниципальные программы, по которым контрольные события          выполнены частично:
«Поддержка ведения садоводства и огородничества  на территории города Ставрополя»:


Программой запланировано 26 контрольных событий, из которых выполнено 25, не выполнено 1 контрольное событие: «подготовка технического задания на проведение комплексных кадастровых работ» - не выполнены в связи с отсутствие заявок для проведения комплексных кадастровых работ.

«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами». Программой запланировано 114 контрольных событий, из которых выполнено 113, по 1 контрольному событию «проведение мероприятий по внесению сведений о границах муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края в Единый государственный реестр недвижимости (в том числе проведение кадастровых работ, подготовка карты-плана территории)» перенесен срок реализации на 2020 год в связи с перенесено в связи с отменой процедуры закупки федеральной антимонопольной службы.
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе». Программой запланировано 83 контрольных событий, из которых выполнено 82, не выполнено 1 контрольное событие «очистка поверхности нагрева 2-х котлов». Не было выполнено по причине отсутствия необходимости их очистки. 
«Экономическое развитие города Ставрополя». Программой запланировано 116 контрольных событий, из которых выполнено 113,                     по 3 контрольным событиям перенесен срок реализации:
«участие в Общем собрании Союза российских городов» и «участие в работе XXVII сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов» перенесены организаторами на 2020 год;

«участие в работе Первого межмуниципального российско – китайского Форума» администрация города Ставрополя не принимала участие в данном Форуме в связи с отсутствием на нем                     представителей муниципальных городов – побратимов китайской народной республики.
«Развитие градостроительства на территории города Ставрополя».

Программой запланировано 10 контрольных событий, из которых выполнено 9, по 1 контрольному событию «разработка градостроительной документации о градостроительном планировании развития и застройки территории города Ставрополя и частей территории города Ставрополя» срок реализации перенесен на 2020 год в связи с отсутствием                         конкурсных заявок на участие, конкурс размещен повторно. 
