PAGE  
2

ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
Муниципальные программы, по которым контрольные события          выполнены частично:
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности         в городе Ставрополе». Программой запланировано 73 контрольных события,  из которых выполнено 70, не выполнено 3 контрольных события: контрольное событие «подача документов на проведение открытого аукциона в комитет муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя» - аукцион признан несостоявшимся. В настоящее время заключены договоры в соответствии с Федеральным законом                          от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Освоение денежных средств планируется на IV квартал 2018 года; контрольные события «замена сетевой установки в котельной по                        ул. Ленина, д. 417» и «замена сетевых установок в котельных по                           ул. Кулакова, д. 20/б, ул. Серова д. 451» - контрольные события перенесены на IV квартал 2018 года, в связи с корректировкой плана работ по замене сетевых установок в котельных. 
«Экономическое развитие города Ставрополя». Программой запланировано 80 контрольных событий, из которых выполнено 74,               не выполнено 6: «организация визита официальной делегации города Ставрополя в город – побратим Чанджоу (Китайская Народная                      Республика)» визит перенесен муниципальным народным правительством города побратима на 4 квартал 2018 года, контрольное событие «организация визита официальной делегации города Ставрополя в город – побратим Пазарджик (Республика Болгария) – не выполнено в связи с подготовкой и проведением в городе Ставрополе XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»; контрольное событие «организация приема официальной делегации города – побратима Де Мойн (Соединенные Штаты Америки) в городе Ставрополь – визит не состоялся по причине увеличения сроков оформления визы; контрольное событие «организация приема официальной делегации города – побратима Еревана (Республика Армения) в городе Ставрополе» - визит не состоялся в связи с отставкой мэра города Ереван; контрольное событие «заключение муниципального контракта на оказание услуг по регистрации исключительного права пользования на логотип «Туристический Ставрополь» и продвижение бренда города Ставрополя» - в связи с продолжительными сроками процедуры регистрации исключительного права целесообразно перенести закупку на начало 2019 года и контрольное событие «заключение муниципального контракта по организации и проведению городской туристско-приключенческой игры (квеста) на территории города Ставрополя» -                 не выполнено в связи с дефицитом средств бюджета города Ставрополя контрольное событие перенесено на 2019 год.
«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Ставрополе». Программой запланировано                      56 контрольных событий, из которых выполнено 54, не выполнено 2: «заключение муниципального контракта с победителем электронного аукциона по организации мониторинга этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности в городе Ставрополе» и контрольное событие «заключение муниципального контракта с победителем электронного аукциона по вопросам национально-этнических отношений, профилактики идеологии терроризма» - перенесено на 4 квартал 2018 года в связи с секвестированием финансирования.

«Социальная поддержка населения города Ставрополя». Программой запланировано 199 контрольных событий, из которых выполнено                       198, не выполнено 1 контрольное событие «выплата единовременного пособия инвалидам по зрению, имеющим 1 группу инвалидности, в установленные сроки и установленных объемах» – не было выполнено по причине отсутствия обращений за получением пособия.
