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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА
Муниципальные программы, по которым контрольные события          выполнены частично:
«Поддержка ведения садоводства и огородничества  на территории города Ставрополя».

Программой запланировано 27 контрольных событий, из которых выполнено 17 , не выполнено 10: контрольное событие «проведение заседания Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя» – перенесено на IV квартал 2020 года в связи с переизбранием участников Совета, контрольные события «сбор заявлений садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на проведение комплексных кадастровых работ», «проверка данных садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на возможность проведения комплексных кадастровых работ за счет бюджета города Ставрополя», «подготовка технического задания на проведение комплексных кадастровых работ», «направление заявления в комитет торговли администрации города Ставрополя об организации и проведении запроса котировок на закупку услуг по выполнению комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства и огородничества на территории города Ставрополя», «проведение запроса котировок на закупку услуг по выполнению комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства и огородничества на территории города Ставрополя», «заключении муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ применительно к кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории садоводства и огородничества на территории города Ставрополя», «сбор заявок для предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов инженерной инфраструктуры садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам», «рассмотрение заявок для предоставления субсидий из бюджета города Ставрополя на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов инженерной инфраструктуры садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам» и «предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов инженерной инфраструктуры садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам» не выполнено в связи с сокращением бюджета города Ставрополя в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 26 июня 2020 г. № 461 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

«Социальная поддержка населения города Ставрополя»

Программой запланировано 220 контрольных событий, из которых выполнено 217 , не выполнено 3: контрольные события «заключение контракта на организацию питания из семей, находящихся в социально опасном положении, в военно-спортивном лагере «Прометей» на базе воинской части № 54801», «предоставление питания детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в военно-спортивном лагере «Прометей» на базе воинской части № 54801» и «заключение контракта на приобретение билетов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний» не проводили в связи с  ведением ограничительных мер из-за вспышки коронавирусной инфекции.
 «Экономическое развитие города Ставрополя».

Программой запланировано 83 контрольных события, из которых выполнено 78, не выполнено 5 контрольных события: «организация и проведение мероприятий событийного туризма», «организация приема официальной делегации города-побратима Чанджоу (Китайская Народная Республика) в городе Ставрополе», «организация приема официальной делегации города-побратима (Пазарджик (Республика Болгария) в городе Ставрополе» и «организация приема отдельных лиц и официальных делегаций городов зарубежных стран, городов регионов России, международных и общероссийских объединений муниципальных образований в городе Ставрополе» в связи с ведением ограничений в целях снижения распространения на территории Ставропольского края коронавирусной инфекции, «заключение муниципального контракта на закупку услуг гостиниц для проживания отдельных лиц и официальных делегаций, прибывающих в администрацию города Ставрополя в августе - декабре  2020 года» не выполнено в связи с сокращением бюджета города Ставрополя в соответствии с решением Ставропольской городской Думы            от 26 июня 2020 г. № 461 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

 «Развитие казачества в городе Ставрополе».

Программой запланировано 14 контрольных событий, из которых выполнено 9, не выполнено 5 контрольных события: «организация городского военно-спортивного лагеря «Пластуны» для учащихся МБОУ кадетская школа им. генерала Ермолова А.П.», «организация профильной смены «казачек» для учащихся МБОУ лицей № 38», «рабочее совещание по определению репертуара казачьих творческих коллективов в ходе праздничной программы», «участие казачьих творческих коллективов в праздничной программе, посвященной празднованию Дня города Ставрополя» и «проведение муниципальным бюджетным учреждением культуры «Ансамбль «Казачий пикет» концертов для учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции казачества» в виду сложившейся ситуации в городе Ставрополе, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя».

Программой запланировано 8 контрольных событий, из которых выполнено 6, не выполнено 2: контрольное событие «заключение муниципальных контрактов на разработку дизайн-проектов и на разработку сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе» в связи с отсутствием необходимости разработки данных дизайн-проектов, контрольное событие «заключение муниципального контракта на благоустройство дворовых территорий города Ставрополя» в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета.
«Развитие физической культуры и спорта в городе Ставрополе»

Программой запланировано 109 контрольных событий, из которых выполнено 108, не выполнено 1 контрольное событие «предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Ставрополя» в результате со сложившемся дефицитом бюджета.
«Культура города Ставрополя».

Программой запланировано 60 контрольных событий, из которых выполнено 59, не выполнено 1 контрольное событие «проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню молодежи» в связи с ведением ограничений в целях снижения распространения на территории Ставропольского края коронавирусной инфекции.
«Молодежь города Ставрополя».

Программой запланировано 75 контрольных событий, из которых выполнено 70, не выполнено 5 контрольных событий (проведение мероприятий с участием большого количества людей перенесено на                    IV квартал 2020 года), в виду сложившейся ситуации в городе Ставрополе, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Ставрополе».

Программой запланировано 47 контрольных событий, из которых выполнено 44, не выполнено 3 контрольных события: «замена сетевой установки в котельной по ул. Доваторцев, 44 е, ул. Лермонтова 153,                 просп. Кулакова 20 б», «закупка материалов (на объектах водоснабжения)» и «закупка материалов (на объектах водоотведения) перенесены на                           IV квартал 2020 года в связи с корректировкой плана текущего и капитального ремонта. 

 «Развитие градостроительства на территории города Ставрополя».

Программой запланировано 7 контрольный событий, из которых выполнен 5, не выполнено 2 контрольных события: «заключение контракта на подготовку изменений в документацию по планировки государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 01.09.2015 № 1946, и подготовка документации по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта межевания территории) в городе Ставрополе» и «подготовка изменений в документацию по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта планировки) в городе Ставрополе, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 01.09.2015 № 1946, и подготовка документации по планировке государственной историко-культурной заповедной территории «Крепостная гора» (проекта межевания территории) в городе Ставрополе» в связи с сокращением бюджета города Ставрополя в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 26 июня 2020 г. № 461 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
«Обеспечение безопасности, общественного порядка и профилактики правонарушений в городе Ставрополе».

Программой запланировано 30 контрольных событий, из которых выполнено 20, не выполнено 10 контрольных событий: «мониторинг этноконфессиональных отношений и межнациональной напряженности, распространения идеологии терроризма в городе Ставрополе на основе социологических исследований и статистических данных», «подготовка документации для проведения запросов котировок в целях проведения закупок для муниципальных нужд» в связи с сокращением бюджета города Ставрополя в соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 26 августа 2020 г. № 475 «О внесении изменений в решение Ставропольской городской Думы «О бюджете города Ставрополя на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», контрольные события «подготовка сценария проведения мероприятий», «доведения сценария проведения мероприятий до руководителей национально-культурных организаций, действующих на территории Ставрополя», «проверка готовности детских лагерей» в связи с ведением ограничений в целях снижения распространения на территории Ставропольского края коронавирусной инфекции.
