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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА К СВОДНОМУ ОТЧЕТУ 

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОД

Муниципальные программы, по которым контрольные события          выполнены частично:
«Поддержка ведения садоводства и огородничества  на территории города Ставрополя».

Программой запланировано 5 контрольных событий, из которых выполнено 4 , не выполнено 1  контрольное событие «проведение заседания Совета по организации взаимодействия отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ставрополя с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан, расположенными на территории города Ставрополя» – перенесено на 2 квартал 2020 года в связи с переизбранием участников Совета.

«Формирование современной городской среды на территории города Ставрополя».

Программой запланировано 7 контрольных событий, из которых выполнено 6, не выполнено 1 контрольное событие «заключение муниципальных контрактов на разработку дизайн-проектов и на разработку сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городе Ставрополе» в связи с отсутствием необходимости разработки данных дизайн-проектов.

«Молодежь города Ставрополя».

Программой запланировано 39 контрольных событий, из которых выполнено 30, не выполнено 9 контрольных событий (проведение мероприятий с участием большого количества людей перенесено на III квартал 2020 года), в виду сложившейся ситуации в городе Ставрополе, в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
«Развитие информационного общества, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ставрополе». Программой запланировано 46 контрольных событий, из которых выполнен 43, не выполнено 3 контрольных события: «заключение муниципального контракта на закупку услуг по обеспечению функционирования межведомственного электронного документооборота посредством электронных подписей», «заключение муниципального контракта на закупку услуг по техническому сопровождению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» и «заключение муниципального контракта на закупку услуг по сопровождению программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений». Перенесено на 2 квартал 2019 года в связи с внесенными изменениями в план-график закупок.
